Term	Definition	Begriff	Definition
accept (risk response)	A risk response that means that the organization takes the chance that the risk will occur, with full impact on objectives if it does.	Akzeptieren (Risikomaßnahme)	Eine Risikomaßnahme, bei der die Organisation es darauf ankommen lässt, dass das Risiko mit all seinen Auswirkungen eintritt.
acceptance	The formal act of acknowledging that the project has met agreed acceptance criteria and thereby met the requirements of its stakeholders.	Projektabnahme	Die formelle Bestätigung, dass das Projekt die vereinbarten Projektabnahmekriterien und damit auch die Anforderungen der Stakeholder erfüllt.
acceptance criteria	A prioritized list of criteria that the project product must meet before the customer will accept it (i.e. measurable definitions of the attributes required for the set of products to be acceptable to key stakeholders).	Projektabnahmekriterien	Eine priorisierte Liste von Kriterien, die das Projektprodukt erfüllen muss, damit es vom Kunden abgenommen wird, d. h. die Festlegung messbarer Eigenschaften, die die Hauptprodukte aufweisen müssen, um von den wichtigsten Stakeholdern abgenommen zu werden.
accountable	Personally answerable for an activity. Accountability cannot be delegated, unlike responsibility.	Rechenschaftspflichtig	Persönliche Rechenschaft für eine Aktivität. Die Rechenschaft kann im Gegensatz zur Verantwortung nicht delegiert werden.
activity	A process, function or task that occurs over time, has recognizable results and is managed. It is usually defined as part of a process or plan.	Aktivität	Ein Prozess, eine Tätigkeit oder eine Aufgabe innerhalb eines gewissen Zeitrahmens, der / die erkennbare Ergebnisse liefert und gemanagt wird. Eine Aktivität ist in der Regel ein Bestandteil von Prozessen oder Plänen.
agile and agile methods	A broad term for a collection of behaviours, frameworks, concepts and techniques that go together to enable teams and individuals to work in an	Agil und agile Methoden	Ein allgemeiner Begriff für eine Gruppe aus Verhaltensweisen, Frameworks, Konzepten und Techniken, die zusammengenommen Teams und Einzelpersonen eine agile

approval	methods (or frameworks) that are classed as agile, such as Scrum and Kanban. PRINCE2 is completely compatible with working in an agile way. The formal confirmation that a product is complete and meets its requirements (less any concessions) as defined by its product description.	Abnahme	Methoden (oder Frameworks), die als agil eingestuft werden, z. B. Scrum und Kanban. PRINCE2 ist komplett mit agilen Arbeitsweisen kompatibel. Die formelle Bestätigung, dass ein Produkt fertig gestellt ist und die in der Produktbeschreibung definierten Anforderungen (Ausnahme: Konzessionen)
approver	The person or group (e.g. a project board) who is identified as qualified and authorized to approve a (management or specialist) product as being complete and fit for purpose.	Abnahmeberechtigte(r)	erfüllt. Die Person oder Gruppe (z. B. ein Lenkungsausschuss), die qualifiziert und berechtigt ist, ein (Management- oder Spezialisten-) produkt als fertiggestellt und für den vorgesehenen Zweck geeignet freizugeben.
asset	An item, thing or entity that has potential or actual value to an organization	Asset	Ein Gegenstand, ein Element oder eine Einheit mit potenziellem oder tatsächlichem Wert für eine Organisation.

assumption	A statement that is taken as being true for the purposes of planning, but which could change later. An assumption is made where some facts are not yet known or decided, and is usually reserved for matters of such significance that, if they change or turn out not to be true, there will need to be considerable replanning.	Annahme	Eine Annahme wird zu Planungszwecken zunächst als wahr zugrunde gelegt, sie kann sich allerdings zu einem späteren Zeitpunkt noch ändern. Von Annahmen wird ausgegangen, wenn einige Fakten noch nicht bekannt oder beschlossen worden sind. Sie werden üblicherweise in den Fällen angegeben, die von so großer Bedeutung sind, dass umfassende Planänderungen erforderlich werden, wenn die Annahmen sich ändern oder sich als nicht zutreffend erweisen.
assurance	All the systematic actions necessary to provide confidence that the target (e.g. system, process, organization, programme, project, outcome, benefit, capability, product output or deliverable) is appropriate. Appropriateness might be defined subjectively or objectively in different circumstances. The implication is that assurance will have a level of independence from that which is being assured. See also project assurance; quality assurance.	Sicherung	Alle gezielten Maßnahmen, die erforderlich sind, damit das Vertrauen in das Erreichen der Zielvorgaben (System, Prozess, Organisation, Programm, Projekt, Ergebnis, Nutzen, Fähigkeiten, Produkt-Output, Liefergegenstand) sichergestellt ist. Die Sicherstellung kann den Umständen entsprechend subjektiv oder objektiv definiert werden. Als Grundbedingung gilt allerdings, dass die Sicherung unabhängig vom Gesicherten sein sollte. Siehe auch Projektsicherung und Qualitätssicherung.
authority	The right to allocate resources and make decisions (applies to project,	Befugnis	Das Recht, Ressourcen zuzuteilen und Entscheidungen zu treffen (auf Projekt-,
	management stage and team levels).		Phasen- und Teamebene).

authorization	The point at which an authority is	Freigabe	Der Zeitpunkt, an dem die Erteilung von
	granted.		Befugnissen erfolgt.
avoid (risk response)	A risk response to a threat where the	Vermeiden (Risikomaßnahme)	Eine Risikomaßnahme bei Bedrohungen,
	threat either can no longer have an		bei der die Bedrohung entweder keine
	impact or can no longer happen.		Auswirkungen mehr haben kann oder gar
			nicht mehr besteht.
backlog	A list of new features for a product. The	Backlog	Eine Liste der neuen Features eines
	list may be made up of user stories		Produkts. Die Liste kann aus User Storys
	which are structured in a way that		bestehen, in denen jeweils beschrieben ist,
	describes who wants the feature and		wer das Feature haben möchte und
	why.		warum.
baseline	Reference levels against which an entity	Baseline (Vergleichswerte)	Bezugswerte, auf deren Basis eine Einheit
	is monitored and controlled.		überwacht und gesteuert wird.
baseline management	A type of management product that	Baseline-Managementprodukt	Ein Typ von Managementprodukt, das
product	defines aspects of the project and,		bestimmte Aspekte des Projekts festlegt
	when approved, is subject to		und das nach seiner Freigabe der
	change control.		Änderungssteuerung unterliegt.
benefit	The measurable improvement resulting	Nutzen	Eine messbare Verbesserung, die aus
	from an outcome perceived as an		einem Projektergebnis entsteht, und die
	advantage by one or more stakeholders.		von einem oder mehreren Stakeholdern als
			vorteilhaft angesehen wird.
benefits management	An approach that defines the benefits	Nutzenmanagement-Ansatz	Ein Ansatz, der die Maßnahmen zum
approach	management actions and benefits		Nutzenmanagement und die
	reviews that will be put in place to		Nutzenrevisionen definiert, die eingesetzt
	ensure that the project's outcomes are		werden um zu gewährleisten, dass das
	achieved and to confirm that the		Projektergebnis erzielt wird und verifiziert
	project's benefits are realized.		werden kann, dass der Projektnutzen
			realisiert wird.
benefits tolerance	The permissible deviation in the	Nutzentoleranz	Die zulässige Abweichung von einem
	expected benefit that is allowed before		erwarteten Nutzen, die noch akzeptiert

burn chart	the deviation needs to be escalated to the next level of management. Benefits tolerance is documented in the business case. See also tolerance.	Burn Chart	wird, ohne dass an die nächst höhere Managementebene eskaliert werden muss. Die Nutzentoleranz ist im Business Case dokumentiert. Siehe auch Toleranz.
burn chart	A technique for showing progress (e.g. such as with a timebox), where work that is completed and work still to do are shown with one or more lines that are updated regularly or daily.	Burn Chart	Eine Technik zur Darstellung des Fortschritts (z. B. innerhalb einer Timebox), bei der die fertiggestellte und die noch verbleibende Arbeit anhand von Linien (Graphen) dargestellt werden, die regelmäßig oder täglich aktualisiert werden.
business case	The justification for an organizational activity (project), which typically contains timescales, costs, benefits and risks, and against which continuing viability is tested.	Business Case	Die Rechtfertigung für eine Aktivität einer Organisation (Projekt), die üblicherweise Zeitaufwand, Kosten, Nutzen und Risiken umfasst und anhand derer wiederholt geprüft wird, ob das Projekt sich weiterhin lohnt.
centre of excellence	A corporate coordinating function for portfolios, programmes and projects providing standards, consistency of methods and processes, knowledge management, assurance and training.	Centre of Excellence	Eine Stelle im Unternehmen, die auf Portfolio-, Programm- und Projektmanagementebene Standards, konsistente Methoden und Prozesse, Wissensmanagement, Sicherung und Training zur Verfügung stellt.
change authority	A person or group to which the project board may delegate responsibility for the consideration of requests for change or off-specifications. The change authority may be given a change budget and can approve changes within that budget.	Änderungsinstanz	Eine Person oder Gruppe, an die der Lenkungsausschuss die Verantwortung für die Bearbeitung von Änderungsanträgen oder Spezifikationsabweichungen delegieren kann. Der Änderungsinstanz kann ein Änderungsbudget zugeteilt

PRINCE2® Glossary of Terms Englisch-German v.1.1.0
© AXELOS Limited 2018
Alle Rechte vorbehalten

Die Vervielfältigung dieses Materials bedarf der Gestattung durch die AXELOS Limited Das Wirbel-Logo® (Swirl logo®) ist eine eingetragene Marke der AXELOS Limited PRINCE2® ist eine eingetragene Marke der AXELOS Limited

			werden. Innerhalb dieses Budgets kann sie Änderungen genehmigen.
change budget	The money allocated to the change authority available to be spent on authorized requests for change.	Änderungsbudget	Die Mittel, die der Änderungsinstanz für die Finanzierung genehmigter Änderungsanträge zur Verfügung gestellt werden.
change control	The procedure that ensures that all changes that may affect the project's agreed objectives are identified, assessed and then approved, rejected or deferred.	Änderungssteuerung	Das Verfahren, mit dem sichergestellt wird, dass alle Änderungen mit Auswirkungen auf die vereinbarten Ziele des Projekts identifiziert, analysiert und anschließend genehmigt, abgelehnt oder zurückgestellt werden.
change control approach	A description of how and by whom the project's products will be controlled and protected.	Änderungssteuerungsansatz	Eine Beschreibung, wie und von wem die Produkte eines Projekts gesteuert und geschützt werden.
checkpoint	A team-level, time-driven review of progress.	Teamstatuskontrolle	Eine in regelmäßigen Abständen durchgeführte Überprüfung der von einem Team erzielten Fortschritte.
checkpoint report	A progress report of the information gathered at a checkpoint, which is given by a team to the project manager and which provides reporting data as defined in the work package.	Teamstatusbericht	Ein Fortschrittsbericht des Teams an den Projektmanager mit den Informationen, die bei einer Teamstatuskontrolle festgestellt wurden. Welche Angaben in einen Teamstatusbericht gehören, wird im Arbeitspaket festgelegt.
closure recommendation	A recommendation prepared by the project manager for the project board to send as a project closure notification when the board is satisfied that the project can be closed.	Empfehlung des Projektabschlusses	Mitteilung, die der Projektmanager für den Lenkungsausschuss erstellt und die der Lenkungsausschuss (wenn er über den Projektabschluss entschieden hat) als Ankündigung des Projektabschlusses versendet.

communication	A description of the means and	Kommunikationsmanagement-	Eine Beschreibung der
management approach	frequency of communication between	Ansatz	Kommunikationsmittel und der Häufigkeit
	the project and its stakeholders.		des Austauschs zwischen dem Projekt und
			seinen Stakeholdern.
concession	An off-specification that is accepted by	Konzession	Eine Spezifikationsabweichung, die vom
	the project board without corrective		Lenkungsausschuss ohne
	action.		Korrekturmaßnahmen akzeptiert wird.
configuration item	An entity that is subject to change	Konfigurationselement	Eine Einheit, die der Änderungssteuerung
	control. The entity may be a component		unterliegt. Bei einer derartigen Einheit
	of a product, a product or a set of		kann es sich um die Komponente eines
	products in a release.		Produkts, ein Produkt oder eine
			Produktgruppe eines Release handeln.
configuration item	A record that describes the status,	Konfigurationsdatensatz	Eine Aufzeichnung, die den Status, die
record	version and variant of a configuration		Version und die Variante eines
	item, and any details of important		Konfigurationselements sowie Details
	relationships between them.		wichtiger Beziehungen zu anderen
			Konfigurationselementen enthält.
configuration	Technical and administrative activities	Konfigurationsmanagement	Technische und administrative Aktivitäten
management	concerned with the controlled change		im Zusammenhang mit der kontrollierten
	of a product.		Änderung eines Produkts.
configuration	The set of processes, tools and	Konfigurationsmanagement-	Eine Reihe von Prozessen, Tools und
management system	databases that are used to manage	System	Datenbanken, mit denen
	configuration data. Typically, a project		Konfigurationsdaten gemanagt werden.
	will use the configuration management		Für ein Projekt wird üblicherweise
	system of either the customer or		entweder das Konfigurationsmanagement-
	supplier organization.		System des Kunden oder der
			Lieferantenorganisation verwendet.
constraints	The restrictions or limitations by which	Rahmenbedingungen	Vorgaben oder Einschränkungen, denen
	the project is bound.		das Projekt unterliegt.

contingent plan	A plan intended for use only if required (e.g. if a risk response is not successful). Often called a fallback plan.	Eventualplan	Ein Plan, der nur bei Notwendigkeit eingesetzt wird (z. B. wenn eine Risikomaßnahme nicht erfolgreich ist). Dies wird häufig als Notfallplan (or Plan B) bezeichnet.
corporate, programme	These are overarching standards to	Unternehmensmanagement-,	Diese beeinflussen die vier
management or	which the project must adhere.	Programmmanagement- oder	Projektmanagementansätze (für
customer standards	They will influence the four project approaches (communication	Kundenstandards	Kommunikationsmanagement, Änderungssteuerung,
	management, change control, quality		Qualitätsmanagement und
	management and risk management)		Risikomanagement) und die
	and the project controls.		Projektsteuerungsmittel.
corrective action	A set of actions to resolve a threat to a	Korrekturmaßnahmen	Maßnahmen, die bei einer drohenden
	plan's tolerances or a defect in a		Überschreitung der Toleranzen eines Plans
	product.		oder bei Produktmängeln ergriffen werden.
cost tolerance	The permissible deviation in a plan's cost that is allowed before it needs to be escalated to the next level of management. Cost tolerance is documented in the respective plan. See also tolerance.	Kostentoleranz	Die zulässige Abweichung von den Kosten eines Plans, die keine sofortige Information der nächst höheren Managementebene erfordert. Die Kostentoleranz ist im jeweiligen Plan dokumentiert. Siehe auch Toleranz.
customer	The person or group who commissioned the work and will benefit from the end results.	Kunde	Die Person bzw. Gruppe, die die Arbeiten in Auftrag gegeben hat und von den Endergebnissen profitieren wird.
customer's quality expectations	A statement about the quality expected from the project product, captured in the project product description	Kundenqualitätserwartungen	Die Festlegung der Qualitätserwartungen an das Projektprodukt. Die Kundenqualitätserwartungen sind Bestandteil der Projektproduktbeschreibung.

daily log	A log used to record problems/concerns that can be handled by the project manager informally.	Projektlogbuch	In einem Projektlogbuch werden die Probleme/Bedenken aufgezeichnet, die der Projektmanager formlos bearbeiten kann.
deliverable	See output.	Liefergegenstand	Siehe Output.
delivery approach	The specialist approach used to create the products.	Lieferansatz	Der Spezialistenansatz zum Erstellen der Produkte
delivery step	A step within the delivery approach.	Lieferschritt	Ein Schritt innerhalb des Lieferansatzes
dependency (plan)	A dependency means that one activity is dependent on another. There are at least two types of dependency relevant to a project: internal and external. An internal dependency is one between two project activities. In these circumstances the project team has control over the dependency. An external dependency is one between a project activity and a non-project activity, where non-project activities are undertaken by people who are not part of the project team. In these circumstances the project team does not have complete control over the dependency.	Abhängigkeit (Plan)	Abhängigkeit bedeutet, dass eine Aktivität von einer anderen abhängt. Es gibt mindestens zwei Arten von Abhängigkeiten, die für ein Projekt relevant sind: interne und externe. Eine interne Abhängigkeit ist eine, die zwischen zwei Projektaktivitäten besteht. Unter diesen Umständen hat das Projektteam die Kontrolle über die Abhängigkeit. Eine externe Abhängigkeit ist eine, die zwischen einer Projektaktivität und einer nicht zum Projekt gehörenden Aktivität besteht, wobei nicht zum Projekt gehörende Aktivitäten von Personen ausgeführt werden, die nicht zum Projektteam gehören. Unter diesen Umständen hat das Projektteam keine vollständige Kontrolle über die Abhängigkeit.
dis-benefit	A measurable decline resulting from an outcome perceived as negative by one or more stakeholders, which reduces one or more organizational objective(s).	Negativer Nebeneffekt	Die messbare Verschlechterung aus einem Ergebnis, das von einem oder mehreren Stakeholdern als negativ betrachtet wird

			und ein oder mehrere
			Unternehmensziel(e) beeinträchtigt.
embedding (PRINCE2)	The act of making something an integral	Integration (PRINCE2)	Der Vorgang, etwas zu einem integralen
	part of a bigger whole. Embedding is		Bestandteil eines größeren Ganzen zu
	what an organization needs to do to		machen. Integration ist das, was eine
	adopt PRINCE2 as its corporate project		Organisation tun muss, um PRINCE2 als
	management method and encourage its		firmeneigene Projektmanagementmethode
	widespread use.		umzusetzen und ihre umfassende
			Verwendung zu fördern.
end project report	A report given by the project manager	Projektabschlussbericht	Ein Bericht, den der Projektmanager dem
	to the project board, confirming the		Lenkungsausschuss vorlegt, um die
	handover of all products. It provides an		Übergabe aller Produkte zu bestätigen.
	updated business case and an		Darin wird der Business Case aktualisiert
	assessment of how well the project has		und durch Vergleich mit den Vorgaben in
	done against the original PID.		der ursprünglichen
			Projektleitdokumentation bewertet, wie
			gut das Projekt durchgeführt wurde.
end stage assessment	The review by the project board and	Phasenabschlussbewertung	Die Überprüfung des
	project manager of the end stage report		Phasenabschlussberichts durch den
	to decide whether to approve the next		Lenkungsausschuss und den
	stage plan. Depending on the size and		Projektmanager, die dann entscheiden, ob
	criticality of the project, the review may		der nächste Phasenplan genehmigt wird.
	be formal or informal. The authority to		Je nach Umfang und Brisanz des Projekts
	proceed should be documented as a		kann es sich hierbei um eine mehr oder
	formal record.		weniger formelle oder formlose Prüfung
			handeln. Die Freigabe der Phase sollte
			formell dokumentiert werden.

and stage report	A report given by the project manager	Phasenabschlussbericht	Fin Parisht dar am Enda jadar
end stage report	A report given by the project manager	Filaseilauscillussuericiit	Ein Bericht, der am Ende jeder
	to the project board at the end of each		Managementphase vom Projektmanager
	management stage of the project.		dem Lenkungsausschuss vorgelegt wird.
	This provides information about the		Er enthält Informationen zur
	project's performance during the		Projektleistung während der
	management stage and the project		Managementphase und zum Status des
	status at the management stage end.		Projekts am Ende der Managementphase.
enhance (risk response)	A risk response to an opportunity where	Steigern (Risikomaßnahme)	Eine Risikomaßnahme bei Chancen, bei der
	proactive actions are taken to enhance		proaktive Maßnahmen ergriffen werden,
	both the probability of the event		um sowohl die Wahrscheinlichkeit zu
	occurring and the impact of the event		erhöhen, dass das Ereignis eintritt, als auch
	should it occur.		die Auswirkungen, die das Ereignis hätte,
			wenn es eintritt.
epic	A high-level definition of a requirement	Epic	Eine Definition einer Anforderung auf
	that has not been sufficiently refined or		hoher Abstraktionsebene, die noch nicht
	understood yet. Eventually, an epic will		ausreichend verfeinert oder verstanden
	be refined and broken down into		worden ist. Letztendlich wird eine Epic
	several user stories or requirements.		verfeinert und in mehrere User Storys oder
			Anforderungen aufgeteilt.
event-driven control	A control that takes place when a	Ereignisgesteuertes	Ein Steuerungsmittel, das zu bestimmten
	specific event occurs. This could be, for	Steuerungsmittel	Ereignissen genutzt wird. Derartige
	example, the end of a management		Ereignisse sind beispielsweise das Ende
	stage, the completion of the PID, or the		einer Managementphase, die
	creation of an exception report.		Vervollständigung der
	It could also include organizational		Projektleitdokumentation oder auch die
	events that may affect the project, such		Erstellung eines Ausnahmeberichts.
	as the end of the financial year.		Es können aber auch Termine des
	as the that of the mandary car.		Unternehmens wie beispielsweise das
			Ende des Geschäftsjahres sein, die sich auf
			das Projekt auswirken.
			uas riojekt auswirkeit.

exception	A situation where it can be forecast that there will be a deviation beyond the tolerance levels agreed between the project manager and the project board (or between the project board and	Ausnahme	Eine Situation, in der eine Überschreitung der zwischen dem Projektmanager und dem Lenkungsausschuss (bzw. zwischen dem Lenkungsausschuss und dem Unternehmens- oder
	corporate, programme management or the customer).		Programmmanagement bzw. dem Kunden) vereinbarten Toleranzgrenzen vorhersehbar ist
exception assessment	A review by the project board to approve or reject an exception plan.	Bewertung einer Ausnahmesituation	Eine Beurteilung der Projektsituation durch den Lenkungsausschuss, damit ein Ausnahmeplan genehmigt oder abgelehnt werden kann.
exception plan	A plan that often follows an exception report. For a stage plan exception, it covers the period from the present to end of the current management stage. If the exception were at project level, the project plan would be replaced.	Ausnahmeplan	Ein Plan, der häufig auf einen Ausnahmebericht folgt. Betrifft die Ausnahme nur den Phasenplan, deckt der Ausnahmeplan den Zeitraum vom aktuellen Zeitpunkt bis zum Ende der betreffenden Phase ab. Betrifft die Ausnahme das gesamte Projekt, wird der Projektplan ersetz.
exception report	A description of the exception situation, its impact, options, recommendation and impact of the recommendation. This report is prepared by the project manager for the project board.	Ausnahmebericht	Ein Bericht, der die Beschreibung einer Ausnahmesituation, ihrer Auswirkungen, mögliche Alternativen, eine Empfehlung und die Auswirkungen dieser Empfehlung enthält. Der Projektmanager erstellt diesen Bericht für den Lenkungsausschuss.
executive	The individual with overall responsibility for ensuring that a project meets its objectives and delivers the projected benefits. This individual should ensure	Auftraggeber	Eine Person, die die Gesamtverantwortung für ein Projekt hat und dafür Sorge tragen muss, dass die vorgegebenen Ziele erreicht werden und der geplante Nutzen realisiert

	that the project maintains its business focus, that it has clear authority, and that the work, including risks, is actively managed. The executive is the chair of		wird. Diese Person hat sicherzustellen, dass das Projekt möglichst direkt auf die angestrebten Ziele zusteuert, dass die Befugnisse eindeutig festgelegt sind und
	the project board. He or she represents the customer and is responsible for the business case.		sowohl die anstehenden Arbeiten als auch die Risiken aktiv gemanagt werden. Der Auftraggeber ist außerdem Vorsitzender des Lenkungsausschusses, vertritt die Kundenseite und ist für den Business Case verantwortlich.
exploit (risk response)	A risk response to an opportunity. It means seizing the opportunity to ensure that it will happen and that the impact will be realized.	Ergreifen (Risikomaßnahme)	Eine Art von Maßnahme für ein Risiko, das eine Chance darstellt. Dabei wird die Chance ergriffen, damit das mögliche günstige Ereignis auch eintritt und die angestrebten Auswirkungen realisiert werden können.
follow-on action	Recommended actions related to	Empfehlungen für Folgeaktionen	Die empfohlenen Aktionen im Hinblick auf
recommendations	unfinished work, ongoing issues and risks, and any other activities needed to take a product to the next phase of its life. These are summarized and included in the end stage report (for phased handover) and end project report.		unerledigte Arbeiten, ausstehende Issues und bestehende Risiken und andere Aktivitäten, die notwendig sind, damit Produkte die nächste Phase ihres Lebenszyklus erreichen. Diese Empfehlungen sind sowohl im Phasenabschlussbericht (bei einer schrittweisen Übergabe) als auch im Projektabschlussbericht zusammengefasst.
governance (corporate)	The ongoing activity of maintaining a	Governance (Unternehmen)	Die fortlaufende Pflege eines
. , ,	sound system of internal control by	,	funktionierenden Systems interner
	which the directors and officers of an		Kontrollen, mit deren Hilfe die
	organization ensure that effective		Führungskräfte und sonstigen

	management systems, including financial monitoring and control systems, have been put in place to protect assets, earning capacity and the reputation of the organization.		Verantwortlichen in einem Unternehmen sicherstellen, dass effektive Managementstrukturen vorhanden sind, unter anderem für die Finanzüberwachung und -kontrolle, um das Vermögen, die Ertragsfähigkeit und den Ruf der Organisation zu erhalten.
governance (project)	Those areas of corporate governance that are specifically related to project activities. Effective governance of project management ensures that an organization's project portfolio is aligned with the organization's objectives, is delivered efficiently and is sustainable.	Governance (Projekt)	Die Bereiche der Governance des Unternehmens, die konkret mit der Projektarbeit in Verbindung stehen. Durch eine effektive Governance des Projektmanagement ist gewährleistet, dass das Projektportfolio einer Organisation auf die von der Organisation angestrebten Ziele ausgerichtet ist, effizient und nachhaltig ist.
handover	The transfer of ownership of a set of products to the respective user(s). The set of products is known as a release. There may be more than one handover in the life of a project (phased delivery). The final handover takes place in the closing a project process.	Übergabe	Die Übertragung der Eigentümerschaft einer Anzahl von Produkten an den(/die) betreffenden Benutzer. Diese gesammelte Übergabe mehrerer Produkte wird gemeinhin als Release bezeichnet. Während der Projektlaufzeit kann es mehrere Übergaben geben (schrittweise Lieferung) Die endgültige Übergabe findet im Prozess Abschließen eines Projekts statt.
highlight report	A time-driven report from the project manager to the project board on management stage progress.	Projektstatusbericht	Bericht, in dem der Projektmanager den Lenkungsausschuss in festgelegten, regelmäßigen Abständen über die in einer Phase erzielten Fortschritte unterrichtet.

host site	A location where project work is being undertaken (e.g. an office or	Projektstandort	Ein Standort, an dem Projektarbeiten durchgeführt werden (z.B. ein Büro oder
	construction site).		eine Baustelle).
impact (of risk)	The result of a particular threat or	Auswirkung (eines Risikos)	Das Resultat des Eintritts einer bestimmten
	opportunity actually occurring, or the		Bedrohung oder Chance bzw. die
	anticipation of such a result.		Erwartung eines derartigen Resultats.
information radiator	A general term used to describe the use	Information Radiator	Ein Oberbegriff zur Beschreibung der
	of walls or boards containing		Nutzung von Wänden oder Tafeln, die
	information that can be readily		Informationen enthalten, auf die von den
	accessed by people working on the		am Projekt arbeitenden Personen direkt
	project. It can contain any information,		zugegriffen werden kann. Er kann jede Art
	although it would typically show such		von Informationen enthalten. In der Regel
	things as work to do and how work is		enthält er jedoch Angaben dazu, welche
	progressing.		Arbeiten zu erledigen sind und welche
			Fortschritte erzielt wurden.
inherent risk	The exposure arising from a specific risk	Inhärentes Risiko	Das bestehende positive oder negative
	before any action has been taken to		Potenzial eines konkreten Risikos, bevor
	manage it.		eine Aktion durchgeführt wird, um es zu
			managen.
initiation stage	The period from when the project	Initiierungsphase	Der Zeitabschnitt von der Freigabe der
	board authorizes initiation to when it		Projektinitiierung durch den
	authorizes the project (or decides not to		Lenkungsausschuss bis zur Freigabe des
	go ahead with it). The detailed planning		Projekts (bzw. bis zur Entscheidung, das
	and establishment of the project		Projekt nicht fortzuführen). Die detaillierte
	management infrastructure is covered		Projektplanung sowie die Einrichtung der
	by the initiating a project process.		Projektmanagement-Infrastruktur sind
			Bestandteil des Prozesses Initiieren eines
			Projekts.

issue	A relevant event that has happened, was not planned, and requires management action. It can be any concern, query, request for change, suggestion or offspecification raised during a project. Project issues can be about anything to do with the project.	Issue	Ein Ereignis, das nicht geplant war, aber nun eingetreten ist und gemanagt werden muss. Dabei kann es sich um allgemeine Anliegen, um Bedenken, Anfragen, Änderungsanträge, Vorschläge oder Spezifikationsabweichungen handeln, die im Laufe eines Projekts vorgebracht werden. Issues können alle Aspekte eines Projekts betreffen.
issue register	A register used to capture and maintain information on all of the issues that are being managed formally. The issue register should be monitored by the project manager on a regular basis.	Issueregister	In diesem Register werden alle formell zu bearbeitenden Issues erfasst und gepflegt. Der Projektmanager sollte das Register regelmäßig überwachen.
issue report	A report containing the description, impact assessment and recommendations for a request for change, off-specification or a problem/concern. It is created only for those issues that need to be handled formally.	Issuebericht	Ein Bericht, der die Beschreibung, die Auswirkungsanalyse und die Empfehlungen zur Behandlung eines Änderungsantrags, einer Spezifikationsabweichung oder eines Problems/Bedenkens enthält. Nur Issues, die formell bearbeitet werden müssen, werden so dokumentiert.
key performance indicator (KPI)	A measure of performance that is used to help an organization define and evaluate how successful it is in making progress towards its organizational objectives.	Key Performance Indicator (KPI)	Eine Leistungskennzahl, mit der eine Organisation ihren Fortschritt beim Erreichen der Organisationsziele definieren und beurteilen kann.
lessons log	An informal repository for lessons that apply to this project or future projects.	Erfahrungsliste	Formlose Sammlung guter und schlechter Erfahrungen, die für dieses Projekt oder für

			zukünftige Projekte von Nutzen sein
			können.
log	An informal repository managed by the	Aufzeichnungen	Formlos vom Projektmanager gesammelte
	project manager that does not require		Informationen, deren Format und
	any agreement by the project board on		Zusammensetzung nicht mit dem
	its format and composition.		Lenkungsausschuss abgestimmt werden
	PRINCE2 has two logs: the daily log and		müssen.
	the lessons log.		Die zwei Aufzeichnungsarten in PRINCE2
			sind: das Projektlogbuch und die
			Erfahrungsliste.
management product	A product that will be required as part	Managementprodukt	Ein Produkt, das für die Management- oder
	of managing the project, and		Qualitätsprozesse eines Projekts benötigt
	establishing and maintaining quality		wird (beispielsweise Projektstatusberichte,
	(e.g. highlight report, end stage report).		Phasenabschlussberichte).
	The management products are		Die Managementprodukte bleiben bei
	constant, whatever the type of project,		jeder Art von Projekt konstant und können
	and can be used as described, or with		bei allen Projekten entweder wie
	any relevant modifications, for all		beschrieben oder mit projektbedingten
	projects. There are three types of		Anpassungen verwendet werden.
	management product: baselines,		Es wird zwischen drei Arten von
	records and reports.		Managementprodukten unterschieden:
			Vergleichswerte (Baselines),
			Aufzeichnungen und Berichte.
management stage	The section of a project that the project	Managementphase	Der Abschnitt des Projekts, der im Auftrag
	manager is managing on behalf of the		des Lenkungsausschusses vom
	project board at any one time, at the		Projektmanager ausgeführt wird. Am Ende
	end of which the project board will wish		der Managementphase wird der
	to review progress to date, the state of		Lenkungsausschuss den aktuellen
	the project plan, the business case and		Projektfortschritt, Projektplan, Business
	risks and the next stage plan, in order to		Case und die Risiken sowie den nächsten

	decide whether to continue with the project.		Phasenplan überprüfen, um zu entscheiden, ob das Projekt fortgeführt werden soll.
maturity	A measure of the reliability, efficiency and effectiveness of a process, function, organization, etc. The most mature processes and functions are formally aligned with business objectives and strategy, and are supported by a framework for continual improvement.	Reife	Eine Kennzahl zum Messen der Zuverlässigkeit, Effizienz und Effektivität von Prozessen, Funktionen, Organisationen usw. Die reifsten Prozesse und Funktionen sind offiziell an den Geschäftszielen und der Strategie ausgerichtet und werden durch einen Rahmen zur kontinuierlichen Verbesserung gestützt.
maturity model	A method of assessing organizational capability in a given area of skill.	Reifegradmodell	Eine Methode zum Bewertung der Fähigkeiten der Organisation in einem bestimmten Fertigkeitsbereich.
milestone	A significant event in a plan's schedule, such as completion of key work packages, a development step or a management stage.	Meilenstein	Ein bedeutendes Ereignis im Zeitverlauf eines Plans, beispielsweise die Fertigstellung wichtiger Arbeitspakete, eines Entwicklungsschritts oder einer Managementphase.
off-specification	Something that should be provided by the project, but currently is not (or is forecast not to be). It might be a missing product or a product not meeting its specifications. It is one type of issue.	Spezifikationsabweichung	Eine im Rahmen des Projekts zu erfüllende Forderung, die derzeit nicht (bzw. voraussichtlich nicht) erfüllt wird. Hierbei kann es sich um ein fehlendes Produkt oder ein Produkt handeln, das die Spezifikationen nicht einhält. Dies ist eine Art von Issue.
operational and maintenance acceptance	A specific type of acceptance by the person or group who will support the product after it has been handed over into the operational environment.	Betriebs- und Wartungsabnahme	Die Abnahme durch die Person oder Gruppe, die das Produkt nach der Übergabe an die Betriebsumgebung unterstützen wird

outcome	The result of change, normally affecting real-world behaviour and/or circumstances. Outcomes are desired when a change is conceived. They are achieved as a result of the activities undertaken to effect the change.	Ergebnis	Das Resultat einer Veränderung, das sich normalerweise auf das Verhalten und/oder die Umstände in der Umgebung auswirkt. Ergebnisse sind das angestrebte Ziel einer Veränderung. Sie sind das Resultat der Aktivitäten, die zum Erreichen der Veränderung ausgeführt wurden.
output	A specialist product that is handed over to a user (or users). Note that management products are not outputs but are created solely for the purpose of managing the project.	Output	Ein Spezialistenprodukt, das dem Benutzer/den Benutzern übergeben wird. Managementprodukte hingegen sind keine Lieferegebnisse, sondern dienen ausschließlich dem Management des Projekts.
performance targets	A plan's goals for time, cost, quality, scope, benefits and risk.	Leistungsziele	Die Vorgaben eines Plans hinsichtlich Zeit, Kosten, Qualität, Umfang, Nutzen und Risiko.
plan	A detailed proposal for doing or achieving something which specifies the what, when, how and by whom it will be achieved. In PRINCE2 there are only the following types of plan: project plan, stage plan, team plan and exception plan.	Plan	Ein detaillierter Vorschlag, etwas zu tun oder zu erreichen, in dem angegeben ist, was erreicht werden soll und wann, wie und von wem es zu erreichen ist. In PRINCE2 gibt es nur folgende Arten von Plänen: Projektplan, Phasenplan, Teamplan und Ausnahmeplan.
planned closure	The PRINCE2 activity to close a project.	Planmäßiger Abschluss	Die PRINCE2-Aktivität für den Abschluss eines Projekts.
planning horizon	The period of time for which it is possible to plan accurately.	Planungshorizont	Der Zeitraum, für den präzise Planungen durchgeführt werden können.
portfolio	The totality of an organization's investment (or segment thereof) in the	Portfolio	Die Gesamtheit der Investitionen einer Organisation (oder eines Teils davon) in die

	changes required to achieve its strategic		zur Erreichung der strategischen Ziele
	objectives.		notwendigen Veränderungen.
premature closure	The PRINCE2 activity to close a project before its planned closure. The project manager must ensure that work in progress is not simply abandoned, but that the project salvages any value created to date, and checks that any gaps left by the cancellation of the project are raised to corporate, programme management or the customer.	Vorzeitiger Abschluss	Die PRINCE2 Aktivität für den Abschluss eines Projekts vor dem ursprünglich geplanten Termin. Der Projektmanager muss sicherstellen, dass laufende Arbeiten nicht einfach abgebrochen werden, sondern alle bereits geschaffenen Werte erhalten bleiben und durch den Projektabbruch entstandene Lücken dem Unternehmens- oder Programmmanagement bzw. dem Kunden gemeldet werden.
prerequisites (plan)	Any fundamental aspects that must be in place, and remain in place, for a plan to succeed.	Voraussetzungen (Plan)	Alle grundlegenden Aspekte, die erfüllt sein müssen (und während der Dauer des Plans bleiben müssen), damit der Plan gelingen kann.
PRINCE2 principles	The guiding obligations for good project management practice that form the basis of a project being managed using PRINCE2.	PRINCE2 Grundprinzipien	Die Leitlinien für gutes Projektmanagement. Ein PRINCE2-Projekt muss diesen Grundprinzipien folgen.
PRINCE2 project	A project that applies the PRINCE2 principles.	PRINCE2 Projekt	Ein Projekt, das die Grundprinzipien von PRINCE2 anwendet.
probability	This is the evaluated likelihood of a particular threat or opportunity actually happening, including a consideration of the frequency with which this may arise.	Eintrittswahrscheinlichkeit	Die bewertete Möglichkeit, dass eine bestimmte Bedrohung oder Chance tatsächlich eintreten wird, einschließlich der Häufigkeit des Eintretens.
problem	A type of issue (other than a request for change or off-specification) that the	Problem	Bestimmter Typ eines Issues (kein Änderungsantrag und keine

	project manager needs to resolve or		Spezifikationsabweichung), dessen Lösung
	escalate. Also known as a concern.		oder Eskalation Aufgabe des
			Projektmanagers ist. Wird auch als
			Bedenken bezeichnet.
procedure	A series of actions for a particular	Verfahren	Ein definierter Ablauf von Aktivitäten für
	aspect of project management		einen bestimmten Teil des
	established specifically for the project		Projektmanagements, der speziell für ein
	(e.g. a risk management procedure).		Projekt festgelegt wird (z. B. ein
			Risikomanagementverfahren).
process	A structured set of activities designed to	Prozess	Eine strukturierte Abfolge von Aktivitäten
	accomplish a specific objective.		mit einer konkreten Zielsetzung.
	A process takes one or more defined		In einem Prozess werden ein oder mehrere
	inputs and turns them into defined		definierte Inputs in einen definierten
	outputs.		Output umgewandelt.
producer	The person or group responsible for	Ersteller	Die für die Herstellung eines Produkts
	developing a product.		zuständige Person oder Gruppe.
product	An input or output, whether tangible or	Produkt	Ein materieller oder immaterieller Input
	intangible, that can be described in		oder Output, der im Vorfeld beschrieben,
	advance, created and tested.		erstellt und getestet werden kann.
	PRINCE2 has two types of products:		In PRINCE2 gibt es zwei Arten von
	management products and specialist		Produkten – Managementprodukte und
	products.		Spezialistenprodukte.
product breakdown	A hierarchy of all the products to be	Produktstrukturplan	Hierarchische Darstellung aller Produkte,
structure	produced during a plan.		die im Rahmen eines Plans zu erstellen
			sind.
product checklist	A list of the major products of a plan,	Produktcheckliste	Eine Liste der Hauptprodukte eines Plans
	plus key dates in their delivery.		mit den wichtigsten Lieferterminen.
product description	A description of a product's purpose,	Produktbeschreibung	Beschreibung des Zwecks, der
	composition, derivation and quality		Bestandteile, der Ausgangsprodukte, sowie
	criteria. It is produced at planning time,		der Qualitätskriterien eines Produkts.

product flow diagram	as soon as possible after the need for the product is identified. A diagram showing the sequence of production and interdependencies of the products listed in a product	Produktflussdiagramm	Erstellt wird die Produktbeschreibung während der Planung, sobald der Bedarf für das Produkt erkannt ist. Ein Diagramm, das die Reihenfolge der Erstellung und die Abhängigkeiten zwischen den Produkten zeigt, die in einem
product status account	breakdown structure. A report on the status of products. The required products can be specified by identifier or the part of the project in which they were developed.	Produktstatusauskunft	Produktstrukturplan aufgeführt sind. Ein Bericht über den Produktstatus. Die Produkte können anhand ihrer Kennziffer oder des Projektabschnitts ausgewählt werden, in dem sie entwickelt wurden.
product-based planning	An approach for developing a comprehensive plan based on the creation and delivery of required outputs. The approach considers prerequisite products, quality requirements and the dependencies between products.	Produktbasierte Planung	Ein Ansatz zur Erstellung eines umfassenden Plans, der auf der Erstellung und Lieferung von benötigten Outputs basiert. Dieser Ansatz orientiert sich an den benötigten Produkten, den Qualitätsanforderungen und den Abhängigkeiten der Produkte untereinander.
programme	A temporary, flexible organization structure created to coordinate, direct and oversee the implementation of a set of related projects and activities in order to deliver outcomes and benefits related to the organization's strategic objectives. A programme is likely to have a life that spans several years.	Programm	Eine flexible Organisationsstruktur, die für einen befristeten Zeitraum zur Koordination, Leitung und Kontrolle der Implementierung mehrerer zusammengehöriger Projekte und Aktivitäten eingerichtet wird und die Aufgabe hat, Ergebnisse und Nutzen zu erzielen, die die strategischen Ziele des Unternehmens unterstützen. Ein

			Programm dauert üblicherweise mehrere
			Jahre.
project	A temporary organization that is	Projekt	Eine für einen befristeten Zeitraum
	created for the purpose of delivering		geschaffene Organisation, die für den
	one or more business products		Zweck geschaffen wird, ein oder mehrere
	according to an agreed business case.		Produkte in Übereinstimmung mit einem
			vereinbarten Business Case zu liefern.
project approach	A description of the way in which the	Projektlösungsansatz	Eine Beschreibung der Art und Weise, wie
	work of the project is to be approached.		ein Projekt angegangen werden soll.
	For example, are we building a product		Beispiel: Wird ein Produkt von Grund auf
	from scratch or buying in a product that		neu entwickelt oder ein bereits
	already exists?		vorhandenes Produkt gekauft?
project assurance	The project board's responsibilities to	Projektsicherung	Aufgaben des Lenkungsausschusses zur
	assure itself that the project is being		Sicherstellung der ordnungsgemäßen
	conducted correctly. The project board		Durchführung eines Projekts.
	members each have a specific area of		Die einzelnen Mitglieder des
	focus for project assurance, namely		Lenkungsausschusses haben
	business assurance for the executive,		unterschiedliche Aufgabenbereiche in der
	user assurance for the senior user(s),		Projektsicherung. So ist der Auftraggeber
	and supplier assurance for the senior		für die Unternehmenssicherung
	supplier(s).		verantwortlich, der(/die) Benutzervertreter
			für die Projektsicherung auf der
			Benutzerseite und der(/die)
			Lieferantenvertreter für Projektsicherung
			auf der Lieferantenseite.
project brief	A statement that describes the purpose,	Projektbeschreibung	Eine ausführliche Darstellung des Zwecks,
	cost, time and performance		des Kosten- und Zeitaufwands sowie der
	requirements, and constraints for a		Leistungsanforderungen und
	project. It is created before the project		Rahmenbedingungen eines Projekts. Die
	begins, during the starting up a project		Beschreibung wird im Vorfeld des Projekts

	process, and is used during the initiating a project process to create the PID and its components. It is superseded by the PID and not maintained.		beim Vorbereiten eines Projekts erstellt und liefert beim Initiieren eines Projekts die Vorlage für die Projektleitdokumentation und ihre Bestandteile. Sie wird durch die Projektleitdokumentation ersetzt und während des Projekts nicht fortgeführt.
project closure notification	Advice from the project board to inform all stakeholders and the host sites that the project resources can be disbanded and support services, such as space, equipment and access, demobilized. It should indicate a closure date for costs to be charged to the project.	Ankündigung des Projektabschlusses	Information des Lenkungsausschusses an alle Stakeholder und die Projektstandorte, dass die Projektressourcen aufgelöst und unterstützende Einrichtungen, z. B. Räumlichkeiten und Geräte, abgebaut sowie Zutrittsrechte usw. storniert werden können. Ein Termin für die letzte Anrechnung von Kosten auf das Projekt sollte hierbei angegeben werden.
project initiation documentation (PID)	A logical set of documents that brings together the key information needed to start the project on a sound basis and that conveys the information to all concerned with the project.	Projektleitdokumentation	Die Projektleitdokumentation ist eine logische Zusammenstellung von Dokumenten, die die Schlüsselinformationen für einen Projektstart mit einer tragfähigen Basis enthält und diese allen am Projekt Beteiligten übermittelt.
project initiation notification	Advice from the project board to inform all stakeholders and the host sites that the project is being initiated and to request any necessary logistical support (e.g. communication facilities, equipment and any project support) sufficient for the initiation stage.	Ankündigung der Projektinitiierung	Mitteilung des Lenkungsausschusses an alle Stakeholder und Projektstandorte, dass das Projekt initiiert wurde und Anforderung der für die Projektlaufzeit notwendigen logistischen Dienste (z. B. Kommunikationsinfrastruktur, Ausstattung und Projektunterstützung).

project lifecycle	The period from initiation of a project	Projektlebenszyklus	Der Zeitraum von der Initiierung des
	to the acceptance of the project		Projekts bis zur Abnahme des
	product.		Projektprodukts.
project management	The planning, delegating, monitoring and control of all aspects of the project, and the motivation of those involved, to	Projektmanagement	Die Planung, Delegation, Überwachung und Steuerung aller Aspekte eines Projekts. Dazu gehört auch die Motivation der
	1		<u> </u>
	achieve the project objectives within		Beteiligten, die Projektziele innerhalb der
	the expected performance targets for		Zielvorgaben für Zeit, Kosten, Qualität,
	time, cost, quality, scope, benefits and		Umfang, Nutzen und Risiko zu erreichen.
	risk.	Ducielstaneau a consent Teams	Die gegenste Managene entetweltere
project management	The entire management structure of the	Projektmanagement-Team	Die gesamte Managementstruktur,
team	project board, and the project manager,		einschließlich Lenkungsausschuss,
	plus any team manager, project		Projektmanager, Teammanager,
	assurance and project support roles.		Projektsicherung und
			Projektunterstützung.
project management	An organization chart showing the	Struktur des	Ein Organigramm, in dem die personelle
team structure	people assigned to the project	Projektmanagement-Teams	Besetzung der Rollen des
	management team roles to be used,		Projektmanagementteams einschließlich
	and their delegation and reporting		Delegations- und Berichtswegen dargestellt
	relationships.		ist.
project manager	The person given the authority and	Projektmanager	Die Person, die die Befugnis und den
	responsibility to manage the project on		Auftrag für das Tagesgeschäft des Projekts
	a day-to-day basis to deliver the		erhält, um die erforderlichen Produkte
	required products within the		innerhalb der mit dem Lenkungsausschuss
	constraints agreed with the project		abgestimmten Rahmenbedingungen zu
	board.		liefern.
project mandate	An external product generated by the	Projektmandat	Ein externes Produkt, das von der Instanz
	authority commissioning the project		erstellt wird, die das Projekt ins Leben
	that forms the trigger for starting up		gerufen hat. Das Projektmandat ist der
	a project.		Auslöser für Vorbereiten eines Projekts.

project office	A temporary office set up to support the delivery of a specific change initiative being delivered as a project. If used, the project office undertakes the responsibility of the project support role.	Projektbüro	Ein für einen befristeten Zeitraum geschaffenes Büro, das ein als Projekt organisiertes Veränderungsvorhaben betreut. Wird ein solches Büro eingerichtet, übernimmt es die Rolle der Projektunterstützung
project plan	A high-level plan showing the major products of the project, when they will be delivered and at what cost. An initial project plan is presented as part of the PID. This is revised as information on actual progress appears. It is a major control document for the project board to measure actual progress against expectations.	Projektplan	Ein Plan, der einen groben Überblick über die Hauptprodukte des Projekts, ihrer Liefertermine und Kosten enthält. Der Projektplan ist in einer ersten Version Bestandteil der Projektleitdokumentation. Später wird er mit den jeweils aktuellen Ist-Daten überarbeitet. Für den Lenkungsausschuss ist der Projektplan das wichtigste Dokument zur Überprüfung des aktuellen Projektstatus gegenüber den ursprünglichen Erwartungen.
project product	What the project must deliver in order to gain acceptance.	Projektprodukt	Was das Projekt liefern muss, um abgenommen zu werden.
project product description	A special type of product description used to gain agreement from the user on the project's scope and requirements, to define the customer's quality expectations and the acceptance criteria for the project.	Projektproduktbeschreibung	Eine besondere Form einer Produktbeschreibung, mit der die Zustimmung des Benutzers zum Umfang und zu den Anforderungen des Projekts eingeholt wird, damit die Kundenqualitätserwartungen und die Abnahmekriterien für das Projekt definiert werden können.

project support	An administrative role in the project	Projektunterstützung	Die Projektunterstützung ist eine
	management team.		administrative Rolle im
	Project support can be in the form of		Projektmanagement-Team.
	advice and help with project		Projektunterstützung kann eine Form von
	management tools, guidance,		Rat und Hilfe in Bezug auf
	administrative services such as filing,		Projektmanagement-Werkzeuge,
	and the collection of actual data.		Vorgaben, administrative Dienstleistungen
			wie Dokumentenablage oder die Erfassung
			von Ist-Daten sein.
proximity (of risk)	The time factor of risk (i.e. when the	Eintrittsnähe (Risiko)	Der Zeitfaktor des Risikos, d. h. wann das
	risk may occur). The impact of a risk		Risiko eintreten kann. Die Auswirkungen
	may vary in severity depending on		eines Risikos können je nach Zeitpunkt des
	when the risk occurs.		Eintretens unterschiedlich hoch sein.
quality	The degree to which a set of inherent	Qualität	Das Ausmaß, in dem mehrere dem
	characteristics of a product, service,		Produkt, Dienst, Prozess, der Person,
	process, person, organization, system or		Organisation, dem System oder der
	resource fulfils requirements.		Ressource innewohnende Merkmale die
			Anforderungen erfüllen.
quality assurance	A planned and systematic process that	Qualitätssicherung	Ein geplanter und systematischer Prozess,
	provides confidence that outputs will		der sicherstellt, dass die Outputs die
	match their defined quality criteria		definierten Qualitätskriterien erfüllen,
	when tested under quality control.		wenn sie im Rahmen der
	It is carried out independently of the		Qualitätssteuerung untersucht werden.
	project team.		Sie wird unabhängig vom Projektteam
			ausgeführt.
quality control	The process of monitoring specific	Qualitätssteuerung	Der Prozess der Überwachung konkreter
	project results to determine whether		Projektergebnisse, der einerseits die
	they comply with relevant standards		Einhaltung geltender Standards
	and of identifying ways to eliminate		gewährleisten soll, andererseits bei
	causes of unsatisfactory performance.		

			fehlerhaften Leistungen Wege finden soll,
			die Ursachen dafür zu beseitigen.
quality criteria	A description of the quality specification	Qualitätskriterien	Eine Beschreibung der
	that the product must meet, and the		Qualitätsanforderungen, die das Produkt
	quality measurements that will be		erfüllen muss, und der Messkriterien, nach
	applied by those inspecting the finished		denen die Qualität des fertiggestellten
	product.		Produkts beurteilt werden soll.
quality inspection	A systematic, structured assessment of	Qualitätsinspektion	Die systematische und strukturierte
	a product carried out by two or more		Überprüfung eines Produkts, die von zwei
	carefully selected people (the review		oder mehr sorgfältig ausgewählten
	team) in a planned, documented and		Personen (Review-Team) geplant,
	organized fashion.		dokumentiert und organisiert durchgeführt
			wird.
quality management	The coordinated activities to direct and	Qualitätsmanagement	Die koordinierten Führungs- und
	control an organization with regard to		Steuerungsaktivitäten einer Organisation in
	quality.		Bezug auf Qualität.
quality management	An approach defining the quality	Qualitätsmanagement-Ansatz	Ein Ansatz, der die zu verwendenden
approach	techniques and standards to be applied,		Qualitätstechniken und -standards
	and the various responsibilities for		definiert und die Zuständigkeiten für die
	achieving the required quality levels,		Erreichung des geforderten
	during a project.		Qualitätsniveaus bei der Durchführung des
			Projekts festlegt.
quality management	The complete set of quality standards,	Qualitätsmanagement-System	Das komplette Set von Qualitätsstandards,
system	procedures and responsibilities for an		Verfahren und Verantwortlichkeiten für
	organization or specific entity (site,		eine Organisation oder eine bestimmte
	business unit, etc.) within that		Einheit (z. B. für einen Standort,
	organization.		Geschäftsbereich usw.) innerhalb dieser
			Organisation.

quality records	Evidence kept to demonstrate that the	Qualitätsdokumentation	Nachweis über die Durchführung der
	required quality assurance and quality		notwendigen Qualitätssicherungs- und
	control activities have been carried out.		Qualitätssteuerungsmaßnahmen.
quality register	A register containing summary details of	Qualitätsregister	Eine Liste mit einer Übersicht über aller
	all planned and completed quality		geplanten und durchgeführten
	activities. The quality register is used by		Qualitätsaktivitäten. Der Projektmanager
	the project manager and project		und die Projektsicherung verwenden das
	assurance as part of reviewing progress.		Qualitätsregister zur Überprüfung der
			erzielten Fortschritte.
quality review	See quality inspection.	Qualitätsprüfung	Siehe Qualitätsinspektion.
quality review technique	A technique with defined roles and a	Qualitätsprüfungstechnik	Mit dieser Technik wird anhand von
	specific structure, designed to assess		definierten Rollen und einer bestimmten
	whether a product in the form of a		Struktur festgestellt, ob ein Produkt, das in
	document (or similar, such as a		Form eines Dokuments (oder in ähnlicher
	presentation) is complete, adheres to		Form, beispielsweise als Präsentation,)
	standards and meets the quality criteria		vorliegt, vollständig ist, Standards einhält
	agreed for it in the relevant product		und die in der zugehörigen
	description. The participants are drawn		Produktbeschreibung vereinbarten
	from those with the necessary		Qualitätskriterien erfüllt. Durchgeführt
	competence to evaluate its fitness for		wird die Qualitätsprüfung von Personen,
	purpose.		die über die notwendige Fachkompetenz
			zur Beurteilung der Eignung für den
			Verwendungszweck verfügen.
quality tolerance	The tolerance identified for a product	Qualitätstoleranz	Für ein Qualitätskriterium eines Produkts
	for a quality criterion defining an		festgelegte Toleranz in Form eines
	acceptable range of values.		zulässigen Wertebereichs.
	Quality tolerance is documented in the		Die Qualitätstoleranz wird sowohl in der
	project product description (for the		Produktbeschreibung des Projektprodukts
	project-level quality tolerance) and in		(Toleranz auf Projektebene) als auch in den

	the product description for each product to be delivered.		Produktbeschreibungen für die einzelnen zu liefernden Produkte festgelegt.
records	Dynamic management products that maintain information regarding project progress.	Aufzeichnungen	Dynamische Managementprodukte, in denen Informationen über den Projektfortschritt aktuell festgehalten werden.
reduce (risk response)	A response to a risk where proactive actions are taken to reduce the probability of the event occurring by performing some form of control, and/or to reduce the impact of the event should it occur.	Reduzieren (Risikomaßnahme)	Eine Risikomaßnahme, die ergriffen wird, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass das Ereignis eintritt und / oder um die Auswirkungen des Ereignisses zu verringern, falls es eintreten sollte.
registers	Formal repositories managed by the project manager that require agreement by the project board on their format, composition and use. PRINCE2 has three registers: issue register, risk register and quality register.	Register	Formelle Listen, die vom Projektmanager verwaltet werden und deren Format, Zusammensetzung und Verwendung mit dem Lenkungsausschuss vereinbart werden muss. PRINCE2 hat drei Register: Issueregister, Risikoregister, Qualitätsregister.
release	The set of products in a handover. The contents of a release are managed, tested and deployed as a single entity. See also handover.	Release	Eine Gruppe zusammengehöriger Produkte, die als Einheit übergeben werden. Die Inhalte eines Release werden als Einheit gemanagt, getestet und implementiert. Siehe auch Übergabe.
reports	Management products providing a snapshot of the status of certain aspects of the project.	Berichte	Managementprodukte, die eine Momentaufnahme zu einzelnen Aspekten des Projektstatus liefern.

request for change	A proposal for a change to a baseline. It	Änderungsantrag	Ein Vorschlag zur Änderung einer Baseline.
	is a type of issue.		Ist ein Typ von Issue.
residual risk	The risk remaining after the risk	Restrisiko	Das nach Ergreifung einer
	response has been applied.		Gegenmaßnahme verbleibende Risiko.
responsible	Used to describe the individual who has	Verantwortlich	Damit wird die Person beschrieben, die die
	the authority and is expected to deliver		Befugnis zur Durchführung einer Aufgabe
	a task or activity; responsibility can be		oder Aktivität hat und von der die
	delegated.		Durchführung erwartet wird. Die
			Verantwortung kann delegiert werden.
responsible authority	The person or group commissioning the	Verantwortliche Instanz	Die Person oder Gruppe, die das Projekt in
	project (typically corporate, programme		Auftrag gibt (üblicherweise das
	management or the customer) who has		Unternehmens- oder
	the authority to commit resources and		Programmmanagement) und befugt ist, im
	funds on behalf of the commissioning		Namen der beauftragenden Organisation
	organization.		Ressourcen und Mittel bereitzustellen.
reviewer	A person or group independent of the	Prüfer	Eine vom Ersteller unabhängige Person
	producer who assesses whether a		oder Gruppe, die bewertet, ob das Produkt
	product meets its requirements as		die in der entsprechenden
	defined in its product description.		Produktbeschreibung aufgeführten
			Anforderungen erfüllt.
risk	An uncertain event or set of events	Risiko	Ein Ereignis bzw. eine Gruppe von
	that, should it occur, will have an effect		Ereignissen, deren Eintreten ungewiss ist,
	on the achievement of objectives.		das aber Auswirkungen auf die Erreichung
	A risk is measured by a combination of		der Ziele haben wird, falls es eintritt.
	the probability of a perceived threat or		Gemessen wird ein Risiko an der
	opportunity occurring, and the		Eintrittswahrscheinlichkeit der Bedrohung
	magnitude of its impact on objectives.		oder Chance, sowie der Höhe der
			Auswirkungen auf die Ziele.
risk actionee	A nominated owner of an action to	Risikobearbeiter	Die Person, die für die Umsetzung einer
	address a risk. Some actions may not be		Risikomaßnahme verantwortlich ist. Es

	within the remit of the risk owner to control explicitly; in that situation there should be a nominated owner of the action to address the risk. He or she will need to keep the risk owner apprised of the situation.		kann sein, dass die Risikomaßnahmen nicht im direkten Aufgabenbereich des Risikoeigentümers liegen. In diesem Fall sollte eine Person benannt werden, die die Aufgabe zur Steuerung dieser Maßnahmen übernimmt. Sie hält den Risikoeigentümer über den Stand der Maßnahme auf dem Laufenden.
risk appetite	An organization's unique attitude towards risk-taking that in turn dictates the amount of risk that it considers acceptable.	Risikobereitschaft	Die Bereitschaft einer Organisation, Risiken einzugehen. Diese Einstellung wiederum bestimmt, welches Ausmaß an Risiken als akzeptabel betrachtet wird.
risk estimation	The estimation of probability and impact of an individual risk, taking into account predetermined standards, target risk levels, interdependencies and other relevant factors.	Risikoeinschätzung	Die Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Auswirkung eines Risikos unter Berücksichtigung vorher festgelegter Standards, Risikotoleranzgrenzen, Abhängigkeiten und anderer relevanter Faktoren.
risk evaluation	The process of understanding the net effect of the identified threats and opportunities on an activity when aggregated together.	Risikobeurteilung	Der Prozess des Verstehens des Netto- Effektes der identifizierten Bedrohungen und Chancen auf eine Aktivität, wenn man sie zusammen aggregiert.
risk exposure	The extent of risk borne by the organization at the time.	Risikobelastung	Das Ausmaß der Risiken, die derzeit von der Organisation getragen werden.
risk management	The systematic application of principles, approaches and processes to the tasks of identifying and assessing risks, planning and implementing risk responses and communicating risk	Risikomanagement	Die systematische Anwendung von Grundsätzen, Ansätzen und Prozessen zur Identifikation und Bewertung von Risiken sowie der Planung und Umsetzung von Risikomaßnahmen.

	management activities with		
	stakeholders.		
risk management	An approach describing the goals of	Risikomanagement-Ansatz	Ein Ansatz, der die Ziele des
approach	applying risk management, as well as		Risikomanagements, das anzuwendende
	the procedure that will be adopted,		Verfahren, die Rollen und Zuständigkeiten,
	roles and responsibilities, risk		die Risikotoleranzen, die Terminierung der
	tolerances, the timing of risk		Eingriffe zur Behandlung von Risiken, die
	management interventions, the tools		notwendigen Tools und Techniken sowie
	and techniques that will be used, and		die Berichtsanforderungen beschreibt.
	the reporting requirements.		
risk owner	A named individual who is responsible	Risikoeigentümer	Eine benannte Person, die für das
	for the management, monitoring and		Management, die Überwachung und die
	control of all aspects of a particular risk		Steuerung aller Aspekte eines bestimmten
	assigned to them, including the		Risikos verantwortlich ist, unter anderem
	implementation of the selected		für die Ergreifung geeigneter Maßnahmen
	responses to address the threats or to		zur Eindämmung von Bedrohungen oder
	maximize the opportunities.		zur Maximierung von Chancen.
risk profile	A description of the types of risk that	Risikoprofil	Eine Darstellung der Risiken, der eine
	are faced by an organization and its		Organisation ausgesetzt ist.
	exposure to those risks.		
risk register	A record of identified risks relating to an	Risikoregister	Eine Liste aller Risiken eines Vorhabens
	initiative, including their status and		inklusive deren Status und der bisherigen
	history.		Entwicklung.
risk response	Actions that may be taken to bring a	Risikomaßnahme	Aktivitäten, die unternommen werden
	situation to a level where exposure to		können, um die Risikobelastung auf ein für
	risk is acceptable to the organization.		die Organisation akzeptables Niveau zu
	These responses fall into a number of		bringen. Diese Maßnahmen werden in
	risk response categories.		bestimmte Kategorien von
			Risikomaßnahmen eingeteilt.

risk response category	A category of risk response. For threats, the individual risk response category can be to avoid, reduce, transfer, share, accept or prepare contingent plans. For opportunities, the individual risk response category can be to exploit, enhance, transfer, share, accept or prepare contingent plans.	Kategorie der Risikomaßnahme	Die Kategorie einer Risikomaßnahme. Die Kategorien von Risikomaßnahmen für Bedrohungen sind Vermeiden, Reduzieren, Übertragen, Teilen, Akzeptieren oder Vorbereiten von Eventualplänen. Die Kategorien von Risikomaßnahmen für Chancen sind Steigern, Ergreifen, Übertragen, Teilen, Akzeptieren oder
risk tolerance	The threshold levels of risk exposure that, with appropriate approvals, can be exceeded, but which when exceeded will trigger some form of response (e.g. reporting the situation to senior management for action).	Risikotoleranz	Vorbereiten von Eventualplänen. Die Schwellenwerte der Risikobelastung, die, mit entsprechenden Genehmigungen, überschritten werden können, dann aber eine Form von Reaktion auslösen (z. B. wird die Situation dem leitenden Management gemeldet, damit Maßnahmen ergriffen werden).
risk tolerance line	A line drawn on the summary risk profile. Risks that appear above this line cannot be accepted (lived with) without referring them to a higher authority. For a project, the project manager would refer these risks to the project board.	Risikotoleranzgrenze	Eine Linie im Gesamtrisikoprofil. Oberhalb dieser Linie liegende Risiken können nicht einfach akzeptiert werden, ohne sie an eine höhere Managementstufe weiterzuleiten. In einem Projekt meldet der Projektmanager diese Risiken an den Lenkungsausschuss.
schedule	A graphical representation of a plan (e.g. a Gantt chart), typically describing a sequence of tasks, together with resource allocations, which collectively deliver the plan. In PRINCE2, project activities should be documented only in the schedules associated with a project	Zeitplan	Grafische Darstellung eines Plans (beispielsweise in Form eines Gantt- Diagramms), üblicherweise mit der Abfolge der durchzuführenden Aufgaben und zugeteilten Ressourcen, die den Plan ausführen werden. In einem PRINCE2- Projekt sollten die Projektaktivitäten nur in

	plan, stage plan or team plan. Actions that are allocated from day-to-day management may be documented in the relevant project log (i.e. risk register, daily log, issue register or quality register) if they do not require significant activity.		den Ressourcenplänen der Projekt-, Phasen- oder Teampläne dokumentiert werden. Tätigkeiten, die vom Tagesgeschäft bereitgestellt werden, können in den jeweiligen Projektaufzeichnungen (d. h. Risikoregister, Projektlogbuch, Issueregister, Qualitätsregister) dokumentiert werden, sofern sie nicht mit einem größeren Aufwand verbunden sind.
scope	For a plan, the sum total of its products and the extent of their requirements. It is described by the product breakdown structure for the plan and associated product descriptions.	Umfang	Der Umfang eines Plans ist die Gesamtsumme seiner Produkte und der hierfür zu erfüllenden Anforderungen. Er ergibt sich aus dem jeweiligen Produktstrukturplan und den zugehörigen Produktbeschreibungen.
scope tolerance	The permissible deviation in a plan's scope that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Scope tolerance is documented in the respective plan in the form of a note or reference to the product breakdown structure for that plan. See tolerance.	Umfangtoleranz	Die zulässige Abweichung vom Umfang eines Plans, die nicht an die nächst höhere Managementstufe eskaliert werden muss. Diese Toleranz wird in einem Plan in Form eines Hinweises oder Verweises auf den zugehörigen Produktstrukturplan dokumentiert. Siehe Toleranz.
Scrum	An iterative, timeboxed approach to product delivery that is described as 'a framework within which people can address complex adaptive problems, while productively and creatively	Scrum	Ein iterativer Timeboxing-Ansatz zur Lieferung von Produkten, der beschrieben wird als "Ein Rahmenwerk, innerhalb dessen Menschen komplexe adaptive Aufgabenstellungen angehen können und

	delivering products of the highest possible value' (Schwaber and		durch das sie in die Lage versetzt werden, produktiv und kreativ Produkte mit dem
	Sutherland, 2016).		höchstmöglichen Wert auszuliefern." (Schwaber und Sutherland, 2016).
Scrum master	A Scrum role that is responsible for ensuring Scrum is understood and enacted and that the Scrum team adheres to Scrum theory, practice and rules.	Scrum Master	Eine Scrum-Rolle, die dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass Scrum verstanden und eingesetzt wird und sich das Scrum-Team an die Scrum-Theorie, -Praktiken und -Regeln hält.
senior supplier	The project board role that provides knowledge and experience of the main discipline(s) involved in the production of the project's deliverable(s). The senior supplier represents the supplier's interests within the project and provides supplier resources.	Lieferantenvertreter	Die Rolle im Lenkungsausschuss, die das notwendige Know-how und die Erfahrung für die Erstellung der Liefergegenstände in das Projekt einbringt. Der Lieferantenvertreter vertritt im Projekt die Interessen der Lieferanten und stellt die Lieferantenressourcen zur Verfügung.
senior user	The project board role accountable for ensuring that user needs are specified correctly and that the solution meets those needs.	Benutzervertreter	Die Rolle im Lenkungsausschuss, die dafür verantwortlich ist, dass die Anforderungen der Benutzer richtig spezifiziert sind und die Lösung darauf abgestimmt wird.
share (risk response)	A risk response to either a threat or an opportunity through the application of a pain/gain formula: both parties share the gain (within pre-agreed limits) if the cost is less than the cost plan, and both share the pain (again within pre-agreed limits) if the cost plan is exceeded.	Teilen (Risikomaßnahme)	Eine Maßnahme bei Bedrohungen oder Chancen mit Risikoaufteilung nach dem Gain-Pain-Sharing-Modell: Beide Parteien teilen sich den Gewinn (innerhalb vorab vereinbarter Grenzen), wenn die Kosten niedriger sind als geplant; beide Parteien teilen sich den Verlust (ebenfalls innerhalb vorab vereinbarten Grenzen), wenn die Kosten höher sind als geplant.

specialist product	A product whose development is the	Spezialistenprodukt	Ein Produkt, dessen Herstellung
	subject of the plan.		Gegenstand des Plans ist.
	The specialist products are specific to		Spezialistenprodukte gehören konkret zu
	an individual project (e.g. an advertising		einem bestimmten Projekt (beispielsweise
	campaign, a car park ticketing system,		eine Werbekampagne, ein
	foundations for a building or a new		Parkscheinautomat für ein Parkhaus, das
	business process).		Fundament eines Gebäudes oder ein neuer
	Also known as a deliverable.		Geschäftsprozess).
	See also output.		Wird auch als Liefergegenstand bezeichnet.
			Siehe auch Output.
sponsor	The main driving force behind a	Sponsor	Die treibende Kraft hinter einem
	programme or project.		Programm oder Projekt.
	PRINCE2 does not define a role for the		PRINCE2 definiert zwar für den Sponsor
	sponsor, but the sponsor is most likely		keine eigene Rolle, aber
	to be the executive on the project		höchstwahrscheinlich wird der Sponsor die
	board, or the person who has appointed		Rolle des Auftraggebers übernehmen, oder
	the executive.		den Auftraggeber ernennen.
sprint	A fixed timeframe (typically of 2–4	Sprint	Ein fester Zeitrahmen (in der Regel 2–
	weeks) for creating selected features		4 Wochen) zur Entwicklung bestimmter
	from the backlog.		Features aus dem Backlog.
stage	See management stage.	Phase	Siehe Managementphase.
stage plan	A detailed plan used as the basis for	Phasenplan	Ein detaillierter Plan, der als Grundlage für
	project management control		die Steuerung des Projektmanagements
	throughout a management stage		während einer Managementphase
			verwendet wird.
stakeholder	Any individual, group or organization	Stakeholder	Alle Einzelpersonen, Gruppen oder
	that can affect, be affected by or		Organisationen, die ein Vorhaben
	perceive itself to be affected by, an		(Programm, Projekt, Aktivität oder Risiko)
	initiative (i.e. a programme, project,		beeinflussen können, davon beeinflusst
	activity or risk).		werden oder sich beeinflusst fühlen.

start-up supplier	The pre-project activities undertaken by the executive and the project manager to produce the outline business case, project brief and initiation stage plan. The person, group or groups	Vorbereitung Lieferant	Die im Vorfeld eines Projekts vom Auftraggeber und dem Projektmanager durchgeführten Aktivitäten zur Erstellung der Entwürfe des Business Case, des Projektbeschreibung und des Initiierungsphasenplans. Die Person bzw. die Gruppe(n), die für die
	responsible for the supply of the project's specialist products		Lieferung der Spezialistenprodukte des Projekts zuständig ist(/sind).
tailoring	Adapting a method or process to suit the situation in which it will be used.	Anpassung	Anpassung von Methoden oder Prozessen an die Situation, in der sie verwendet werden.
team manager	The person responsible for the production of products allocated by the project manager (as defined in a work package) to an appropriate quality, timescale and at a cost acceptable to the project board. This role reports to, and takes direction from, the project manager. If a team manager is not assigned, the project manager undertakes the responsibilities of the team manager role.	Teammanager	Die Person, die die Erstellung der durch den Projektmanager (im Arbeitspaket) zugewiesenen Produkte in einer angemessenen Qualität und innerhalb eines für den Lenkungsausschuss akzeptablen Zeit- und Kostenrahmens verantwortet. Diese Rolle untersteht dem Projektmanager und nimmt Weisungen von diesem entgegen. Wenn kein Teammanager ernannt wurde, übernimmt der Projektmanager die Aufgaben dieser Rolle.
team plan	An optional level of plan used as the basis for team management control when executing work packages.	Teamplan	Ein Plan, der optional erstellt werden kann, um bei der Ausführung von Arbeitspaketen die Arbeit des/der Teams zu steuern.
theme	An aspect of project management that needs to be continually addressed, and	Thema	Ein Wissensgebiet des Projektmanagements, mit dem ein Projekt durchgehend befasst ist und das auf eine

	that requires specific treatment for the PRINCE2 processes to be effective.		bestimmte Weise angewendet werden muss, damit die PRINCE2-Prozesse wirkungsvoll eingesetzt werden können.
threat	An uncertain event that could have a negative impact on objectives or benefits.	Bedrohung	Ein Ereignis, dessen Eintreten ungewiss ist, aber dessen Eintreten negative Auswirkungen auf die Erreichung der Ziele oder die Realisierung des Nutzens haben könnte.
time tolerance	The permissible deviation in a plan's time that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Time tolerance is documented in the respective plan. See also tolerance.	Zeittoleranz	Die zulässige Abweichung von den Zeitvorgaben eines Plans, die nicht an die nächst höhere Managementebene eskaliert werden muss. Die Zeittoleranz wird in dem zugehörigen Plan festgelegt. Siehe auch Toleranz.
time-driven control	A management control that is periodic in nature, to enable the next higher authority to monitor progress (e.g. a control that takes place every 2 weeks). PRINCE2 offers two key time-driven progress reports: checkpoint report and highlight report.	Zeitgesteuertes Steuerungsmittel	Steuerungsmittel, die der nächst höheren Managementebene in regelmäßigen Abständen zur Überwachung des Fortschritts zur Verfügung gestellt werden – z. B. ein 14-tägig vorzulegender Bericht. In PRINCE2 werden zwei zeitgesteuerte Statusberichte erstellt: Der Teamstatusbericht und der Projektstatusbericht.
timebox	A finite period of time when work is carried out to achieve a goal or meet an objective. The deadline should not be moved, as the method of managing a timebox is to prioritize the work inside it.	Timebox	Ein begrenzter Zeitraum, in dem Arbeiten durchgeführt werden, damit ein bestimmtes Ziel erreicht wird. Die Frist sollte nicht geändert werden, da die Methode des Managements einer

	At a low level a timebox will be a matter of days or weeks (e.g. a sprint). Higher-level timeboxes act as aggregated timeboxes and contain lower-level timeboxes (e.g. stages).		Timebox darin besteht, die in ihr durchzuführenden Arbeiten zu priorisieren. Auf einer niedrigen Ebene umfasst eine Timebox ein paar Tage oder Wochen (z. B. ein Sprint). Timeboxes auf höherer Ebene fungieren als aggregierte Timeboxes, die Timeboxes niedrigerer Ebene beinhalten (z. B. Phasen).
tolerance	The permissible deviation above and below a plan's target for time and cost without escalating the deviation to the next level of management. There may also be tolerance levels for quality, scope, benefits and risk. Tolerance is applied at project, management stage and team levels.	Toleranz	Die zulässige Abweichung von den Zeit- und Kostenvorgaben eines Plans, die nicht an die nächst höhere Managementebene eskaliert werden muss. Es können auch Toleranzen für Qualität, Umfang, Nutzen und Risiko definiert werden. Toleranzen kommen auf Projekt-, Phasen- und Teamebene zur Anwendung.
tranche	A programme management term describing a group of projects structured around distinct step changes in capability and benefit delivery.	Tranche	Ein Begriff aus dem Programmmanagement. Bezeichnet eine Gruppe von Projekten, die in strukturierten Veränderungsschritten bestimmte Fähigkeiten und bestimmten Nutzen anstreben.
transfer (risk response)	A response to a threat where a third party takes on responsibility for some of the financial impact of the threat (e.g. through insurance or by means of appropriate clauses in a contract).	Übertragen (Risikomaßnahme)	Mögliche Form der Behandlung einer Bedrohung, bei der eine dritte Partei einen Teil der finanziellen Auswirkungen der Bedrohung übernimmt (beispielsweise in Form einer Versicherungspolice oder durch bestimmte Klauseln in einem Vertrag).

transformation	A distinct change to the way an	Transformation	Eine konkrete Veränderung in der
	organization conducts all or part of its		Vorgehensweise, wie eine Organisation
	business.		ihre Geschäfte erledigt (insgesamt oder
			teilweise).
trigger	An event or decision that triggers a	Auslöser	Ein Ereignis oder eine Entscheidung,
	PRINCE2 process to begin.		das/die einen PRINCE2 Prozess anstößt.
user	The person or group who will use the	Benutzer	Die Person bzw. Gruppe, die das
	project product.		Projektprodukt letztendlich verwendet.
user acceptance	A specific type of acceptance by the	Benutzerabnahme (User	Eine spezielle Form der Abnahme durch die
	person or group who will use the	Acceptance)	Person oder Gruppe, die das Produkt nach
	product after it has been handed over		der Übergabe an die Betriebsumgebung
	into the operational environment.		benutzt.
user story	A tool used to write a requirement in	User Story	Ein Werkzeug, das zur schriftlichen
	the form of who, what and why.		Erfassung einer Anforderung dient, in der
			Form wer, was und warum.
variant	A variation of a baselined product.	Variante	Eine Variante eines Baseline-Produkts.
	For example, an operations manual may		So kann es für ein Benutzerhandbuch
	have English and Spanish variants.		beispielsweise eine Variante in englischer
			und eine Variante in spanischer Sprache
			geben.
version	A specific baseline of a product.	Version	Eine bestimmte Baseline eines Produkts.
	Versions typically use naming		Versionen werden üblicherweise nach
	conventions that enable the sequence		bestimmten Namenskonventionen
	or date of the baseline to be identified.		gekennzeichnet, die die Versionsabfolge
	For example, project plan version 2 is		bzw. das Datum der Baseline erkennen
	the baseline after project plan version		lassen
	1.		So folgt beispielsweise nach Projektplan
			Version 1 der Projektplan Version 2 als
			neue Baseline.

waterfall method	A development approach that is linear	Wasserfallmodell	Ein linear und sequenziell aufgebauter
	and sequential, with distinct goals for		Ansatz der Softwareentwicklung, der für
	each phase of development.		jede Entwicklungsphase bestimmte Ziele
	After a phase of development has been		vorgibt. Sobald eine Entwicklungsphase
	completed, the development proceeds		beendet ist, werden die Ergebnisse an die
	to the next phase and earlier phases are		jeweils nächste Phase übergeben. An
	not revisited (hence the analogy that		keiner Stelle erfolgt ein Rückgriff auf
	water flowing down a mountain cannot		frühere Phasen (analog dazu gilt, dass
	go back).		Wasser einen Berg hinunter-, aber nicht
			wieder hinauffließen kann).
work package	The set of information relevant to the	Arbeitspaket	Die Zusammenstellung der für die
	creation of one or more products.		Erstellung eines oder mehrerer Produkte
	It will contain a description of the work,		notwendigen Informationen.
	the product description(s), details of		Das Arbeitspaket enthält eine
	any constraints on production, and		Beschreibung der durchzuführenden
	confirmation of the agreement between		Arbeiten, Produktbeschreibung(en),
	the project manager and the person or		genaue Einzelheiten aller Einschränkungen,
	team manager who is to implement the		die bei der Erstellung zu beachten sind. Es
	work package that the work can be		dokumentiert die Vereinbarung zwischen
	done within the constraints.		dem Projektmanager und der Person bzw.
	done within the constraints.		dem Teammanager, die/der das
			Arbeitspakets übernehmen wird, dass die
			Arbeitspakets überneimen wird, dass die Arbeiten innerhalb der vereinbarten
			Rahmenbedingungen erledigt werden
			können.